Projektplan: FlipFlops
Einteilung in Arbeitspakete


Zeitbedarf

1 Analyse

Fragenkatalog







     
 2,0 h

Zielkatalog 
 








 2,5 h

Soll – Ist Analyse
  







 2,0 h
Informationsbeschaffung







 5,5 h
Strukturierung des Projekts (Projektübersicht)
 



 3,0 h

Projektplan – Erstellung 
  






 2,0 h

2 Spezifikation

Zeitplan erstellen 








1,0 h

Ausarbeitung der Texte
    






4,0 h

Bau der Schaltungen  
    





         10,0 h

Visualisierung der Schaltungen




      

2,5 h
3  Entwurf

Dokumentation / Kommentierung  
 




3,0 h

Zuordnung der Schaltungen






2,0 h
Erstellung der Wahrheitstabellen / 

Impulsdiagramme                                                                                        1,5 h
4 Implementierung

Implementierung der Mediendateien



 

1,0 h

Konvertierung in HTML
 






0,5 h

Testen der Homepage
 






1,5 h

5 . Abnahme
Vervollständigen der Dokumentation                                                           3,0 h

Präsentation 
 








2,0 h











______________












49 h
